

保養所リニューアルプロジェクト

2024～2025

START
2024.01



箱根にある保養所について、
利用が停滞しているため活性化を
検討するプロジェクトが始動
(「なでしこ会議」を主として)

STEP①
2024.02



STEP②
2024.03

保養所兼民泊（外部への貸出）として
の運営を前提として、予約サイト、
インテリア、ロケ地としての貸出など
あらゆる視点で施設活用方法を検討。

保養所兼民泊（外部への貸出）として
の運営を検討するため、民泊について
情報収集。実態を探るべく、メンバー
で民泊施設の宿泊体験を実施。

専用WEBページ制作のための宿のウリ、
コンセプトを考察。建物リニューアル
工事内容の検討。宿運営代行業者の
情報収集。

STEP④
2024.10



検討の結果、グループ全体が利用可能
な保養所としてのリニューアルに決定。
リニューアル工事の開始。WEBページ制作
の開始。備品等の選定。規程の改訂。

STEP③
2024.04



グループ全体へ周知（パンフレット制作、
配布）。保養所の予約開始。
プロジェクトに携わったメンバーで現地
お披露目会を開催。（新設テラスでBBQ！）

GOAL
2025.07

